Polierbesprechung 09.11.17

Beginn 17.15 Uhr
Ende 18.30 Uhr
Themen

1. Motorsége: zur Info1 x mit Koffer, 1 x ohne, beide sind da

- 2. Arbeitsschutz:

Absturzssicherungen Treppenaugen: anschraubbare Pfostenhalterungen machen lassen
fur unsere Gelanderpfosten, '

Gelanderholme bzw. -bretter Vorschrift: bis 2 m Pfostenabstand 15x3 ¢cm; bis 3m 20x4 cm:
Bretter werden bestellt, farbliche Kennzeichnung in Eigenleistung

bitte mal ausprobieren und Erfahrungsbericht bei der néchsten Polierbesprechung

3. Geratewartung / Reparaturen:

Schaden melden (Beispiel Spitzen Abbruchhammer) bei Ralf
Defekte Gerate kenntlich machen, z.B. Zettel ,Defekt“ auf den Kasten

Aktuelle Probleme:

es sind nur noch mangelhafte Krangehénge da, das Gehénge am Lagerkran muss
dringend repariert werden. Mit den Krénen vermietete Gehdnge kommen nicht zuriick. Es
wurden in diesem Jahr schon 4 neue Krangehange gekauft, Kldrungsbedarf wo diese sind.

Bandsage Peter Gobbels: nicht mehr nachstellbar, Tisch knickt ab, Sageblatt bleibt
héangen, alle Steinschnitte sind schief

4. Ausfilhrungsqualitat am Beispiel Brander Heide

hochst penible bis Ubertriebenen Genauigkeit bei ,Abnahme"” durch die Bauleitung AG:
z.B. Bugel im Ringbalken werden gezahit, wenn einer fehlt ist das definitiv ein .Mangel”,
auch ,zuviel’ oder zu gut ist ein Mangel

Folge: Riesenhantier durch Mails und Mangelriigen, die beantwortet werden miissen
nur zu vermeiden oder zu verringern durch ebenso penibles Arbeiten auf der Baustelle

5. Auftragssituation/Baubeginne:

Auftragsvolumen theoretisch 2-3 Monate, Beginne ... mit tégl. Verschiebung
Beginn oft mit unzureichenden Unterlagen, erfordert besondere Aufmerksamkeit
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Leider oft auch mit unvollstandigen Arbeitstagen, jetzt auch noch mehr witterungsbedingte
Abbriche.

Bei Arbeitsabbruch: bitte unbedingt der zustéandigen Bauleitung Bescheid geben, wenn
nicht erreichbar, dem Kollegen oder Konrad Cranen, notfalls {iber Telegram in die Gruppe

6. Wie macht sich der selbststindige Praktikant’ Lukas?

Durchweg positive Resonanz

7. Wiederholung/Erinnerung:

- Baustellenfotos — taglich
- Urlaubsantrédge — auch fiir stundenweise Abwesenheit / Arzttermine

8. Schiedel-Kamine:

Reste Vergussmortel jede Menge: Robin hat bei einem 4m Bewehrungsset nur 4 von 6
Sacken Vergussmortel gebraucht '
Revisionstir Fertigfu mit Loch zuriickgeben

9. Info: Kalksandstein-Sortiment: Wegfall der Blocksteine fiir ,Dickbett'-Mértel zum 31.12.

10. Sonstiges:

Klarung, ob Norberts Brechstange nachgeschmiedet werden kann, oder es billiger ist, eine
neue zu bestellen.

Urlaub Weihnachten bitte jetzt beantragen

11. ndchster Termin:

13.12.2017, 2. Mittwoch im Dezember, wegen Seminar Ralf/Michael





